



**Comprensorio Alpino TO2 Alta Valle Susa
Comprensorio Alpino TO3 Bassa Valle Susa
e Val Sangone**



**DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
N. 61/2020 del 15/09/2020**

N.	COMPONENTI	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE NON GIUSTIFICATO
1	CENNI Marco (Presidente)	X		
2	SCAGLIA Piero (Vicepresidente)	X		
3	ARNODO Pierino		X	
4	BERIA D'ARGENTINA Maurizio		X	
5	BERMOND Daniele		X	
6	COURT Pierpaolo	X		
7	DONALISIO Graziano	X		
8	EBREIUL Claudio		X	
9	FLORINDI Carlo	X		
10	GALLO Luca		X	
11	GIAI Luca		X	
12	GORLIER Daniele	X		
13	IULIANO Monica	X		
14	LENZI Fabrizio		X	
15	MAZZINI Andrea	X		
16	PRIN ABEIL Mario Agostino		X	
17	RASERI Giulio		X	
18	SIGOT Valter	X		
19	ZANON Sergio		X	

Componenti presenti 9 su 19, pertanto la votazione è valida.

OGGETTO: proroga tempi miglioramenti ambientali.

IL COMITATO DI GESTIONE

Visti i Decreti del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 528-27274/2018 del 14/11/2018, n. 545-27979/2018 del 21/11/2018, n. 22-684 del 30/01/2019, n. 329-8636 del 10/09/2019, n. 367-9643 del 25/09/2019, n. 543-14177 del 23/12/2019 con i quali è stato costituito e successivamente modificato e integrato;

Visto il verbale n. 1, redatto dalla Città Metropolitana di Torino, della riunione del 29/11/2018 di insediamento del Comitato di gestione, elezione del Presidente e del Vicepresidente;

Visti i propri compiti quali definiti dai “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata”, approvati con D.G.R. in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dei due Comprensori, aggiornato ed approvato con Delibera n. 1/2018 del 21/12/2018 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla Regione Piemonte;

Vista la Deliberazione del Comitato di gestione n. 4/2020 del 30/04/2020 con la quale è stato approvato il Bando ambientale 2020;

Attesa la richiesta della sig.ra Iuliano dell’Azienda agricola “Le Frisole” in merito alla possibilità di avere una proroga di un mese per l’ultimazione dei lavori di ripristino ambientale già approvati con deliberazione n. 21/2020 del 29/06/2020;

Rilevato che nulla osta a concedere tale proroga;

Con voti unanimi favorevoli n. 9

9 su 9

DELIBERA

di concedere all’Azienda agricola “Le Frisole” una proroga di un mese per l’ultimazione dei lavori di ripristino ambientale già approvati con deliberazione n. 21/2020 del 29/06/2020.

cb

Il Presidente
Marco Cenni